



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL PRITARIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO
EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO 2015 M. KETVIRTO KETVIRČIO
VEIKLOS ATASKAITAI**

2016 m. vasario 18 d. Nr. T-47

Pakruojis

Vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo“ 4 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Pritarti Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto 2015 m. ketvirto ketvirčio ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Saulius Gegieckas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO 2015 M. KETVIRTO KETVIRČIO VEIKLOS ATASKAITA

Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komitetas (toliau – komitetas) 2015 m. IV ketvirtį posėdžiavo 3 kartus: spalio mėn., lapkričio mėn. ir gruodžio mėn.

Komitetas posėdžiuose svarstė:

- Dėl VšĮ „Pakruojo būstas“ reorganizavimo. Nutarta pritarti viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ ir VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro reorganizavimui.

- Dėl VIP banko daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo finansavimo. Diskutuota dėl VIP finansavimo užstrigimo, išpūsto finansavimo mechanizmo Lietuvoje ir pan.

- Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo rezultatų Pakruojo m.

- Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo problemų. Diskutuota apie techninius darbo projektus, jų ruošimą ir specialistų nekompetentingumą.

Komitetas posėdžiuose diskutavo su daugiabučių namų administratoriais, daugiabučių namų bendrijų pirmininkais ir jų atstovais dėl daugiabučių namų modernizavimo, atliko palyginimus šilumos energijos suvartojimo tarp renovuotų ir dar ruošiamų renovuoti daugiabučių namų.

Kalbėta apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo eigą Šiaulių apskrityje. Pranešėjas – Genadijus Mikšys, viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros Šiaulių regiono specialistas. Genadijus Mikšys išsamiai supažindino su minėtos programos įgyvendinimo eiga Šiaulių apskrityje. Pateikė duomenis, kaip sekasi dirbti ir įgyvendinti šią programą kituose rajonuose. Jis paminėjo, kad geriausiai sekasi įgyvendinti programą Kelmės rajonui, antroje vietoje yra Joniškio rajonas, neblogai sekasi ir Radviliškio rajonui. Prasčiausiai sekasi Pakruojo rajonui, kuris yra modernizavęs ir pridavęs tik 3 renovuotus daugiabučius namus. Specialistas siūlė atkreipti dėmesį, kodėl Pakruojo r. tiek mažai pasiekta įgyvendinant šią programą. G. Mikšys paminėjo, kad didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui Šiauliuose, daugiabučių namų bendrijos pačios imasi iniciatyvos ir renovuojasi namus savarankiškai (Šiauliuose yra apie 40 renovuojamų namų).

Pakruojo rajono situacija yra prastesnė, negu kitų rajonų. Renovacijos darbai priklausys daugiau nuo pačių gyventojų, nes visi žinome, kad finansavimo procentai ateityje vis mažės. G. Mikšys patikino, kad neverta tokių namų modernizuoti, kurie modernizuojami tik iš lauko pusės, o namų vidus paliekamas nerenovuotas. Nuo 2020 metų iš vis tokie renovacijos darbai bus nebekompensuojami, renovuoti namus reikės patiems daugiabučių namų gyventojams.

Pakruojo rajone buvo suklysta pasirenkant bankus finansavimo atžvilgiu, todėl ir rezultatai patys prasčiausi visame regione. Prastai dirba VšĮ „Pakruojo būstas“, todėl, kad daro daug klaidų.

Buvo svarstytas klausimas „Dėl šilumos energijos kiekių suvartojimo (sutaupymo)“. Į komiteto posėdį neatvyko UAB „Axis“ atstovai, kurie buvo kviečiami, nes praeitame posėdyje buvo labai daug nusiskundimų iš namų bendrijų pirmininkų ir jų gyventojų dėl šilumos reguliavimo. Diskutuota, kaip galėtume padėti daugiabučių namų gyventojams. Buvo kviešti specialistai iš įmonių, kurie 9 namų gyventojams rodė, kaip reikia nusistatyti ir reguliuoti šilumos tiekimą, tačiau tai nepadėjo. Reikia pakartotinai kviešti specialistus, kad jie dar kartą gyventojams viską išaiškintų. Komitete buvo prieita prie išvados, kad geriausia būtų turėti savo rajone specialistą iš UAB „Pakruojo komunalininkas“. J. Bumelis UAB „Pakruojo šiluma“ direktorius kalbėjo, kad

šilumos vartojama daug mažiau. O jeigu dar daugiau turėsime modernizuojamų namų, UAB „Pakruojos šiluma“ ištiktų bankrotas.

Posėdžiuose dalyvavo kviestieji asmenys:

- Genadijus Mikšys, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros Šiaulių regiono specialistas,
- Svajūnas Miknevičius, Pakruojos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio vyr. specialistas,
- Virginijus Tamulionis, VšĮ „Pakruojos būstas“ direktorius,
- Valdas Kanišauskas, VšĮ „Pakruojos būstas“ vadybininkas,
- Jonas Bumelis, UAB „Pakruojos šiluma“ direktorius,
- Saulius Gegieckas, Pakruojos rajono savivaldybės meras,
- Gediminas Grybė, Pakruojos rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
- Erika Kižienė, Pakruojos rajono savivaldybės administracijos direktorė,
- Marius Senulis, Pakruojos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
- Stasys Lembutis, UAB „Pakruojos komunalininkas“ direktorius,
- Gintaras Jakubaitis, UAB „Pakruojos komunalininkas“ atstovas,
- Sonata Falkauskaitė, VšĮ Pakruojos verslo informacijos centro direktorė,
- Vytautas Tutlys, UAB „Avalita“ statybos darbų technikos priežiūros vadovas,
- Rimantas Nykštelis, UAB „Aulaukis“ statybos darbų vadovas,
- Irena Kybartienė, Pakruojos m. daugiabučio namo pirmininkė (atstovė),
- Raimundas Tamašauskas, Pakruojos m. daugiabučio namo pirmininkas (atstovas),
- Jadvyga Šibirkštienė, Pakruojos m. daugiabučio namo pirmininkė (atstovė),
- Alvydas Paškevičius, Pakruojos m. daugiabučio namo pirmininkas (atstovas),
- Ina Vyšniak, Pakruojos m. daugiabučio namo pirmininkė (atstovė).

VšĮ „Pakruojos būstas“ 2015 metų ketvirtame ketvirtyje vykdydama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą atliko šiuos darbus:

I etapo daugiabučiai namai.

Daugiabučiai namai, su kuriais įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, toliau atliekama paskolų grąžinimo procedūra:

- 1. Pakruojis, Kruojos g. 4;**
- 2. Pakruojis, Kruojos g. 6;**
- 3. Pakruojis, P. Mašiotų g. 49.**

Daugiabučiai namai, kuriuose toliau vykdomas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas:

- 1. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 70;**
- 2. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 78.**
- 3. Pakruojis, P. Mašiotų g. 37.**

Pastaba: daugiabučiuose namuose Pakruojyje (Vytauto Didžiojo g. 70, Vytauto Didžiojo g. 78 ir P. Mašiotų g. 37) atnaujinimo (modernizavimo) darbai pagal sutartį buvo baigti, tačiau atlikus investicinių planų korekcijas, pageidaujant butų savininkams, ji buvo pratęsta. Centrinėje Perkančiojoje Organizacijoje buvo atlikti šeši (trijų rangovų ir trijų statybos darbų techninių prižiūrėtojų) pirkimai. Dviejuose Pakruojos miesto gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose - Vytauto Didžiojo g. 70, Vytauto Didžiojo g. 78 - darbai ir statybos darbų techninė priežiūra buvo baigti, statybos darbų priėmimo – perdavimo komisijai ruošiamas darbų baigimo dokumentacija. Dėl esamų nepalankių gamtinių sąlygų P. Mašiotų g. 37 daugiabučiame gyvenamajame name baigiamieji darbai liko atidėti. Iš paskolos teikėjo gautas sutikimas suteikti paskolas darbams.

Daugiabučiai namai, kurių statybos darbų techniniai projektai parengti, statybos atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas Centrinėje Perkančiojoje Organizacijoje atliktas, sutartys su rangovu pasirašytos, iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros dėl paskolos suteikimo, kuri tam pritarė, gauta rekomendacija nepradėti statybos rangos darbų, nes šiuo metu neturi lėšų:

- 1. Pakruojis, P. Mašiotų g. 55;**
- 2. Pakruojis, Taikos g. 30.**

Daugiabutis namas, kuriam buvo atlikta investicinio plano korekcija, investicinis planas patvirtintas VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros, gautas butų savininkų pritarimas, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros laukiama sutikimo dėl paskolos suteikimo:

1. Pakruojis, Mindaugo g. 2.

Daugiabutis namas, kuriam paruoštas statybos darbų techninis projektas, gautas namo butų savininkų pritarimas, kadangi namo naudingasis plotas viršija 2000 m², pagal įstatymų numatytą tvarką buvo atliktas ekspertizės darbų pirkimas, pasirašyta sutartis su atlikėju, kuris šiuo metu ją ir vykdo, iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros laukiama sutikimo teikti paskolą:

1. Pakruojis, Mindaugo g. 6.

II etapo daugiabučiai namai.

Daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai, pasirašytos sutartys, su paskolos teikėju paskolai gauti:

1. Pakruojis, P. Mašiotų g. 57;

2. Pakruojis, P. Mašiotų g. 63;

3. Pakruojis, Taikos g. 18 A.

1-ojo ir 2-ojo etapų daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriems UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra nesuteikė paskolos namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimui, dėl ko VŠĮ „Pakruojų būstas“ kreipėsi į AB Šiaulių banką ir pateikė visus reikiamus dokumentus paskolai gauti:

1. Pakruojis, P. Mašiotų g. 55: paruoštas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų techninis projektas, 2015 m. liepos 3 d. pasirašyta užsakovo ir tiekėjo sutartis, rangovas pasiruošęs pradėti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

2. Pakruojis, Taikos g. 30: paruoštas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų techninis projektas, 2015 m. liepos mėn. 3 d. pasirašyta užsakovo ir tiekėjo sutartis, rangovas pasiruošęs pradėti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

3. Pakruojis, Vilniaus g. 31: paruoštas daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų techninis projektas, 2015 m. liepos mėn. 3 d. pasirašyta užsakovo ir tiekėjo sutartis, rangovas pasiruošęs pradėti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

4. Pakruojis, Vasario 16-osios g. 15: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

5. Pakruojis, P. Mašiotų g. 61: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

6. Pakruojis, Saulėtekio g. 52: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

7. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 72: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

8. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 76: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

9. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 92: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

10. Pakruojis, Kęstučio g. 2: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

11. Pakruojis, Kęstučio g. 8: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

12. Pakruojis, Mindaugo g. 6: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

13. Pakruojis, Mindaugo g. 2: paruošta visa dokumentacija rangovo pirkimui.

Per ketvirtą ketvirtį buvo organizuoti septyni daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų susirinkimai, VŠĮ „Pakruojų būstas“ darbuotojai dalyvavo trijuose seminaruose, kurie vyko Vilniuje (2) ir Šiauliuose (1). 2015 m. lapkričio mėn. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros audito komisija, atvykusi į Pakruojį, VŠĮ „Pakruojų būstas“ darbo vietoje atliko trijų renovuotų ir vieno baigiamo renovuoti daugiabučių namų dokumentacijos patikrinimą. Rasta keletas smulkių trūkumų, kuriuos įpareigojo likviduoti iki mėnesio pabaigos, kas ir buvo atlikta.

PRIDEDAMA.

1. 1-ojo Pakruojų mieste atrinktų daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo etapo daugiabučių namų sąrašas, kurių butų savininkai pritarė programos įgyvendinimui 1 lapas.

2. 1-ojo etapo Pakruojų miesto daugiabučiai namai, kurių butų savininkai nepritarė ar dėl kt. priežasčių negali dalyvauti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 1 lapas.

3. 2-ojo Pakruojo mieste atrinktų daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo etapo daugiabučių namų sąrašas, kurių butų savininkai pritarė programos įgyvendinimui, 1 lapas.

4. 2-ojo etapo Pakruojo miesto daugiabučiai namai, kurių butų savininkai nepritarė ar dėl kt. priežasčių negali dalyvauti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 1 lapas.

5. VŠĮ „Pakruojo būstas“ 2015 metų IV ketv. gautos pajamos ir išlaidos, 1 lapas.

1-ojo Pakruojo mieste atrinktų daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo etapo daugiabučių namų sąrašas, kurių butų savininkai pritarė programos įgyvendinimui:

1 lentelė

Eil. Nr.	Adresas	Daugiabučio namo atstovas	Pastabos
1.	Kruojos g. 4	Raimundas Tamašauskas	Atlikti renovacijos darbai
2.	Kruojos g. 6	Raimundas Tamašauskas	Atlikti renovacijos darbai
3.	Mindaugo g. 2A, 2B, 2C	Janina Kacilevičienė,	Gautas butų savininkų pritarimas dalyvauti atnaujinimo programoje, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
4.	Mindaugo g. 6 A, B	Danutė Gailutė Juknienė	Gautas butų savininkų pritarimas dalyvauti atnaujinimo programoje, paruoštas stat. darbų tech. projektas, ruošiamas ekspertizės pirkimas
5.	P.Mašiotų g. 37	Ina Višniak	Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai
6.	P.Mašiotų g. 49	Viešoji įstaiga „Valdresta“	Atlikti renovacijos darbai
7.	P.Mašiotų g. 55	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Paruoštas stat. darbų tech. projektas, su rangovu sudaryta sutartis, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
8.	Taikos g. 30	Vilma Motiejūnaitė	Paruoštas stat. darbų tech. projektas, su rangovu sudaryta sutartis, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
9.	Vyt. Didžiojo g. 78	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai
10.	Vyt. Didžiojo g. 70	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai

1-ojo etapo Pakruojo miesto daugiabučiai namai, kurių butų savininkai nepritarė ar dėl kt. priežasčių negali dalyvauti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

2 lentelė

Eil. Nr.	Adresas	Daugiabučio namo atstovas	Pastabos
1.	Kruojos g. 8	Raimundas Tamašauskas	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai nepasirašė

			finansavimo sutarties dėl <u>įsiskolinimų</u>
2.	L.Giros g. 8	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai nepasirašė finansavimo sutarties dėl <u>įsiskolinimų</u>
3.	P. Mašiotų g. 43 A, B, C	Valerija Kižienė	Atsisakė dalyvauti programoje
4.	Saulėtekio g. 38	Romualdas Bieliauskas	Atsisakė dalyvauti programoje
5.	Saulėtekio g. 40 A, B	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai nepasirašė finansavimo sutarties dėl <u>įsiskolinimų</u>
6.	Saulėtekio g. 42	Viešoji įstaiga „Valdresta“	Atsisakė dalyvauti programoje
7.	Vasario 16-osios g. 13	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai nepasirašė finansavimo sutarties dėl <u>įsiskolinimų</u>
8.	Vytauto Didžiojo g. 35	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Nedalyvauja dėl kt. priežasčių

2-ojo Pakruojo mieste atrinktų daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo etapo daugiabučių namų sąrašas, kurių butų savininkai pritarė programos įgyvendinimui:

3 lentelė

Eil. Nr.	Adresas	Daugiabučio namo atstovas	Pastabos
1.	Kęstučio g. 2	Kazimieras Uogintas	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
2.	Kęstučio g. 8	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
3.	P.Mašiotų g. 57	Alvydas Paškevičius	Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai
4.	P. Mašiotų g. 61	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
5.	P.Mašiotų g. 63	Jadvyga Šibirsktienė	Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai
6.	Saulėtekio g. 52	Laisvyda Badauskienė	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
7.	Taikos g. 18 A	Irena Kybartienė	Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai
8.	Vasario 16 g. 15	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
9.	Vilniaus g. 31	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Paruoštas stat. darbų tech. projektas, su rangovu sudaryta sutartis, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
10.	Vyt. Didžiojo g. 72	Viešoji įstaiga „Valdresta“	Pritarė renovacijos programai,

			paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
11.	Vyt. Didžiojo g. 76	Viešoji įstaiga „Valdresta“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties
12.	Vyt. Didžiojo g. 92	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai dėl lėšų trūkumo nepasirašo sutarties

2-ojo etapo Pakruojo miesto daugiabučiai namai, kurių butų savininkai nepritarė ar dėl kt. priežasčių negali dalyvauti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

4 lentelė

Eil. Nr.	Adresas	Daugiabučio namo atstovas	Pastabos
1.	Kęstučio g. 1	Viešoji įstaiga „Valdresta“	Pritarė renovacijos programai, paskolos teikėjai nepasirašė finansavimo sutarties dėl įsiskolinimų
2.	P. Mašiotų g. 41	Arūnas Šneideraitis	Nepritarė renovacijos programai
3.	P. Mašiotų g. 51	Valdas Aperavičius	Nepritarė renovacijos programai
4.	P. Mašiotų g. 53	Jonas Jagučianskas	Nepritarė renovacijos programai
5.	P. Mašiotų g. 59	Zita Armonienė	Nepritarė renovacijos programai
6.	Prof. S. Ušinsko g. 31 A	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Nepritarė renovacijos programai
7.	S. Dariaus ir S. Girėno g. 53	Arūnas Udra	Nepritarė renovacijos programai
8.	Saulėtekio g. 44	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Nepritarė renovacijos programai
9.	Saulėtekio g. 48	Birutė Purtulienė	Nepritarė renovacijos programai
10.	Taikos g. 18	Tomas Vinkšnelis	Nepritarė renovacijos programai
11.	Taikos g. 26	Rasa Sutkevičienė	Nepritarė renovacijos programai
12.	Vilniaus g. 32	UAB „Pakruojo komunalininkas“	Nepritarė renovacijos programai

VšĮ „Pakruojo būstas“ 2015 metų IV ketv. gautos pajamos ir išlaidos:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, EUR, pajamos	Suma, EUR, išlaidos
1.	Pakruojo rajono savivaldybės	3 567,00	-----
2.	VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra	5 931,36	-----
3.	Už paslaugas	130,00	30,41
4.	Įmonės darbuotojų darbo užmokestis	----	6 499,70
5.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, 30,98 proc.(SODRA)	----	2 574,77
6.	AB „Lietuvos paštas“	----	37,14
7.	VĮ Registrų centras	----	90,46
8.	AB TEO	----	33,31
9.	Valstybinė mokesčių inspekcija	----	1 184,82
10.	VšĮ Verslo informacijos centras	----	234,29
11.	AB DNB bankas	----	26,24

12.	Likutis mēn. pradžioje	1 082,79	-----
	IŠ VISO:	10 711,15	10 711,14
