



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO ANTRO KETVIRČIO VEIKLOS ATASKAITAI

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-275
Pakruojis

Vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo“ 4 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

pritarti Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą

Gediminas Grybė

PRITARTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-275

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO
DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS
KOMITETO ANTRO KETVIRČIO VEIKLOS ATASKAITA**

VšĮ „Pakruojo būstas“ 2015 metų antrame ketvirtyje vykdomos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas:

1. I etapo daugiabučiai namai:

1.1. įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir pradėtos gražinti paskolos:

1. Pakruojis, Kruojos g. 4
2. Pakruojis, Kruojos g. 6
3. Pakruojis, P. Mašiotų g. 49.

1.2. vykdomas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas:

1. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 70;
2. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 78.
3. Pakruojis, P. Mašiotų g. 37.

1.3. parengti statybos techniniai projektai; iš butų savininkų po apklausų gautas pritarimas toliau dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje valstybės paramą pakeitus iš 40 proc. į 35 proc. :

1. Pakruojis, P. Mašiotų g. 55;
2. Pakruojis, Taikos g. 30.

1.4. pagal banko reikalavimus butų savininkams suteikta pagalba išsirenkant atsakingą asmenį dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimui skirtų dokumentų pasirašymo. Butų savininkai pritarė toliau dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje valstybės paramą pakeitus iš 40 proc. į 35 proc. :

1. Pakruojis, Mindaugo g. 2.

1.5. ruošiamas statybos darbų techninis projektas, atlikta butų savininkų apklausa dėl tolimesnio pritarimo dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje valstybės paramą pakeitus iš 40 proc. į 35 proc., gautas butų savininkų pritarimas:

1. Pakruojis, Mindaugo g. 6.

2. II etapo daugiabučiai namai:

2.1. atnaujinimo (modernizavimo) darbai ir statybų techninių projektų rengimai buvo nupirkti statybinės organizacijos; pasirašytos sutartys; iš banko gautas pritarimas dėl kredito suteikimo; ruošiami statybų techniniai projektai :

1. Pakruojis, P. Mašiotų g. 57. Buvo paruoštas statybos darbų techninis projektas, patvirtintas vyr. architekto, pristatytas butų savininkams, kurie jam pritarė, atliktas statybos darbų techninės priežiūros pirkimas, pradėti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

2. Pakruojis, P. Mašiotų g. 63. Paruoštas statybos darbų techninis projektas buvo pristatytas butų savininkams, kurie jam pritarė, pateiktas vyr. architektui patvirtinti, atnaujinimo (modernizavimo) darbų pradžia išduotas leidimas.

3. Pakruojis, Taikos g. 18 A. Paruoštas statybos darbų techninis projektas, patvirtintas vyr. architekto, pristatytas butų savininkams, kurie jam pritarė; nupirktas statybos darbų techninė priežiūra.

2.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai ir statybų techninių projektų rengimai, skelbti Centrinės Perkančiosios Organizacijos internetiniame tinklalapyje, liko nenupirkti, kadangi nebuvo pirkėjų arba iš banko nebuvo gautas patvirtinimas dėl kredito suteikimo :

1. Pakruojis, Kęstučio g. 8;
2. Pakruojis, Kęstučio g. 2;
3. Pakruojis, S. Dariaus ir S. Girėno g. 53;
4. Pakruojis, Vilniaus g. 31;
5. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 72;
6. Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 92.

2.3. butų savininkams buvo suteikta informacija apie investicinių planų tikslinimą, atlikta apklausa dėl pritarimo dalyvauti tolimesniame daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinime, perskaičiavus 40 proc. valstybės paramos į 35 proc., suplanuoti ir atlikti informaciniai susitikimai su daugiabučių namų butų savininkais:

1. Kęstučio g. 2, Pakruojis;
2. Kęstučio g. 8, Pakruojis;
3. Mindaugo g. 2, Pakruojis;
4. Mindaugo g. 6, Pakruojis;
5. P. Mašiotų g. 53, Pakruojis;
6. P. Mašiotų g. 55, Pakruojis;
7. P. Mašiotų g. 61, Pakruojis;
8. S. Dariaus ir S. Girėno g. 53, Pakruojis;
9. Saulėtekio g. 52, Pakruojis;
10. Taikos g. 30, Pakruojis;
11. Vasario 16-osios g. 15, Pakruojis;
12. Vilniaus g. 31, Pakruojis;
13. Vytauto Didžiojo g. 72, Pakruojis;
14. Vytauto Didžiojo g. 76, Pakruojis;
15. Vytauto Didžiojo g. 92, Pakruojis.

3. Pirmo ir antro etapo daugiabučių namų savininkai:

3.1. pritarė dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje valstybės paramą pakeitus iš 40 proc. į 35 proc. :

1. Kęstučio g. 2, Pakruojis;
2. Kęstučio g. 8, Pakruojis;
3. Mindaugo g. 6, Pakruojis;
4. P. Mašiotų g. 55, Pakruojis;
5. P. Mašiotų g. 61, Pakruojis;
6. Saulėtekio g. 52, Pakruojis;
7. Taikos g. 30, Pakruojis;
8. Vasario 16-osios g. 15, Pakruojis;
9. Vilniaus g. 31, Pakruojis;
10. Vytauto Didžiojo g. 72, Pakruojis.

3.2. pritarė dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje valstybės paramą pakeitus iš 40 proc. į 35 proc., atlikus investicinių planų korekcijas:

1. Mindaugo g. 2, Pakruojis;
2. P. Mašiotų g. 37, Pakruojis;
3. Vytauto Didžiojo g. 76, Pakruojis;
4. Vytauto Didžiojo g. 92, Pakruojis.

VšĮ „Pakruojo būstas“ 2015 m. II ketvirčio pajamos ir išlaidos

Pavadinimas	Pajamos (Eur)	Išlaidos (Eur)
Pakruojo rajono savivaldybė	6 500,00	-
VšĮ „Būsto energijos taupimo agentūra“	8 815,36	-
VšĮ „Pakruojo būstas“ darbuotojų darbo užmokestis		7 269,52
Valstybinė mokesčių inspekcija		1 453,92
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba		3 455,59
AB „TEO LT“		33,48
Nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų centras		368,94
AB „Lietuvos paštas“		43,73
VšĮ „Pakruojo verslo informacijos centras (patalpų nuoma)“		120,86
VMI leidimas statybai		28,00
Spausdintuvo kasetės papildymas (Paslaugos)		22,95
AB DNB bankas		25,02
Iš viso:	15 315,36 Eur	12 822,01 Eur